


GOVERNODO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES | < 2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM PA RAN.#
PROCURADORIA JURIDICA 4

TERMO ADITIVO N.° 032/2002

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONCESSAO DE OBRAS PUBLICAS N° 072/97,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO PARANA
POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PR E A
SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO
DO PARANA, A UNIAO, COMO INTERVENIENTE,
ATRAVES DO MINISTERIO DOS TRANSPORTES
E A EMPRESA CONCESSIONARIA VIAPAR -
RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A.

Aos quinze dias do més de maio do ano dois mil e dois, o ESTADO DO
PARANA, representado pelo Chefe do Poder Executivo, Excelentissimo Senhor
Jaime Lerner, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANA - DER/PR, com sede na Avenida Iguagu, n.° 420, na
cidade de Curitiba, doravante denominado DER/PR, neste ato representado por seu
Diretor Geral, Senhor Paulinho Dalmaz, nomeado conforme Decreto Estadual n.°
3227, publicado no Diario Oficial do Estado, em 19/06/97 e pelo seu Diretor de
Conservagdo, Senhor Gilberto Loyola, nomeado conforme Decreto n.° 3018/2000,
publicado no Diario Oficial do Estado, em 27/11/2000, autarquia estadual vinculada a
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES, neste ato representada por seu
titular, Excelentissimo Senhor Wilson Justus Soares, o MINISTERIO DOS
TRANSPORTES, neste ato representado por seu titular Excelentissimo Senhor
Ministro Jodo Henrique de Almeida Sousa, brasileiro, casado, advogado, CPF n.°
035.809.703-72, OAB/PI n.° 808, com domicilio especial na Esplanada dos
Ministérios — Bl. “R” — 6° andar, Brasilia/DF, e a EMPRESA CONCESSIONARIA
VIAPAR - RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A, estabelecida em
Maringd/PR, na Avenida Colombo, n.° 7326, Zona 7, inscrita no CGC/MF n.°
02.191.601/0001-54, doravante denominada CONCESSIONARIA, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Senhor Nilton Marchetti e seu Diretor, Sr.
Ricardo von Glehn, devidamente autorizado pelo Conselho Diretor do DER/PR em
17/12/2001 e autorizado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado em 06/03/2002, de
acordo com os Anexos, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento,
e ainda atendendo ao contido no processo protocolado sob n°® 4.955.821-0, firmam
o presente Termo Aditivo ao Contrato n® 072/97, celebrado conforme Convénio de
Delegagdo n.° 003/96 — Processos n.°s 50000.011866/96-58 e 51100.008925/96-18
mediante as condi¢des estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA |

I.1. O CONTRATO DE CONCESSAO .permanece absolutamente integro,
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sofrendo as alteragGes abaixo arroladas, pontuais e exaurientes em si mesmas,
referentes as clausulas e condigGes contratuais expressamente mencionadas nas
clausulas seguintes.

1.2. Todas as clausulas e condigbes do CONTRATO DE CONCESSAO e
do TERMO ADITIVO n.° 015/2000, inclusive do PER, ESTRUTURA TARIFARIA e do
PROJETO BASICO - Anexos V, VIl e Xl, respectivamente, ndo modificadas
expressamente atravées do presente TERMO ADITIVO sdo aqui integralmente
ratificadas, para todos os fins.

CLAUSULAII

1. O PER, a ESTRUTURA TARIFARIA e o PROJETO BASICO, Anexos
V, Vil e XI, respectivamente, ficam alterados nos topicos e nas condigbes referidas
expressamente no Anexo | a este instrumento.

As alteragbes havidas consistem basicamente:

a) na reestruturagdo dos investimentos previstos no contrato originario
e no Termo Aditivo n.° 015/2000, conforme definido no Anexo |
deste Aditivo; e

b) na alteragdo do cronograma de obras e investimentos, com o
remanejamento dos prazos para o inicio e término das obras, de
acordo com o Anexo !l deste Aditivo.

CLAUSULA Ili

HINE Fica alterado, para todos os fins, o periodo definido comoc Anc da
Concessao, estabelecido originariamente na Clausula Xl do Contrato de
Concessao, passando a coincidir com o Ano Fiscal — iniciando-se em 1° de janeiro e
terminando em 31 de dezembro do mesmo exercicio.

.2. Assim, a avaliagdo do Contrato no ano 4 passa a ter 13 meses, ou
seja, os 12 meses do ano 4 original mais o més de dezembro do ano 5 (ano 4 + 1/12
do ano 5).

l.3. Os anos intermediarios do Contrato passardo a ter 12 meses (11/12 do
ano 5 + 1/12 do ano 6) e assim sucessivamente.

.4, O uitimo ano do Contrato passara a ter onze meses (11/12 do ano 24).
CLAUSULA IV

V1. Os QUADROS DA PROPOSTA COMERCIAL, Anexo Il do TERMO
ADITIVO n.° 015/2000, ficam alterados nos topicos e nas condicGes referidas
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expressamente no Anexo Il a este instrumento
CLAUSULA YV

V.. As alteragdes previstas na CLAUSULA |i do presente instrumento tém
por finalidade restabelecer o equilibrio econémico e financeiro do CONTRATO DE
CONCESSAQ, originario pelos seguintes fatos:

V.1.a. a incidéncia dos tributos que passaram a repercutir sobre
a concessdo, 0s quais oneraram a Concessionaria, especiaimente as
variagbes ocorrida no ISS, COFINS, PIS, CPMF e Contribuicdo Social
Sobre o Lucro, havidas desde a assinatura original do CONTRATO DE
CONCESSAQO até o presente momento;

V.1.b. a alteragdo do Ano da Concessdo, que passara a coincidir
com o Ano Fiscal - 1° de janeiro a 31 de dezembro do mesmo exercicio
- , conforme modificagéo prevista na CLAUSULA lil deste Aditivo, e

V.1.c. a ndo ocorréncia do reajuste da Tarifa Basica, na data
originariamente prevista na Clausula XIX, item 3, do CONTRATO DE
CONCESSAO, em face da celebragao do Termo Aditivo n.° 015/2000,
firmado entre o Poder Concedente e a Concessionaria.

CLAUSULA Vi
VI, A Clausula V do Termo Aditivo n.° 15/2000 passara a ter a seguinte
redagao:

“Para todo e qualquer novo pre¢o unitario inexistente no Quadro
3B da proposta da concessionaria, serdac utilizados como
referéncia os parametros e pre¢os unitarios da Tabela do DER/PR,
vigente e atualizada na data da aprovagao e deflacionados para a
data base da proposta, pelos indices especificos do referido

servigo.”
CLAUSULA VI
Vi1, O presente Termo Aditivo € celebrado com supedaneoc na Clausula X,

item 1X.2, do TERMO ADITIVO n° 015/200, nas Clausulas XIV, XX, ITEM 5 e LIil,
item 1, inciso ll, alinea “b”, todas do CONTRATO DE CONCESSAO além das
demais disposi¢des legais aplicaveis.
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CLAUSULA Vil

VIILA. Ficam ratificadas todas as clausulas e condicdes do CONTRATO DE
CONCESSAO, do PER e do PROJETO BASICO ndo expressamente alteradas
através do presente TERMO ADITIVO.

E por estarem assim justas e acordadas as partes assinam o presente
TERMO ADITIVO em 4 (quatro) vias de ugual forma e teor, na presenga das

tester nhas adiante nomeadas e assinadas. | y

b / L §

UMy g
JAIME LERNER JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Governador do Estado Ministro dos Transportes

-
WILSON JYSTUS SOARES PAULINHO DALMAZ
Secretario dos Transportes Diretor Geral do DER/PR
J SERTOLOYOLA
Diretor dé Conservagao do DER/PR
wi! ! ey

NILTON MARCHETTI RICARDO VONGLEHN
Diretor Presidente da RODOVIAS Diretor da RODOVIAS
INTEGRADAS DO PARANA S/A INTEGRADAS DO PARANA S/A

Testemunhas:
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERIPR

PROGRAMA DE CONCESSAO DE RODOVIAS NO ESTADO DO
PARANA

ANEXO I

AC TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSAO DE
OBRAS PUBLICAS N°© 072/97

ALTERACOES AO ANEXO V — PROGRAMA DE EXPLORACAO,
ANEXO VIII — DA ESTRUTURA TARIFARIA E ANEXO XI —
PROJETO BASICO DO EDITAL DE SEGUNDA ETAPA DA
CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N° 002/96

LOTE 2 CONFERE COM O ORIGINAL

FEVEREIRO DE 2002
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ANEXO V - PROGRAMA DE EXPLORACAO - PER
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. RODOVIAS PRINCIPAIS

1.3.RESTAURAGAO DAS RODOVIAS PRINCIPAIS
1.3.1. Pavimento

Onde se lia:

A proponente devera cotar preco em sua Proposta Comercial (Anexo VII) para a area
estimada de intervencéo de restauragdo na pista de rolamento (reparos locais, fresagem,
aplicacdo de massa asféltica e de lama asféltica) e acostamentos (aplicagdo de novas
camadas granulares efou asfalticas). As principais quantidades de servigos estimadas pelo
DER para este Lote s8o as seguintes:

Servigos Unid. Quant.
RESTAURACAO DO PAVIMENTO E ACOSTAMENTOS m* 5.936.000
Fresagem m* 38.000
CBUQ com CAP 50-60 t 222.000
Binder com CAP 50-60 t 301.000
Pintura de Ligagdo com Emuisdo m* 4.620.000
Imprimacao impermeabilizante com CM m? 650.000
Brita Graduada 100% P.M. m’ 65.000
Reparos Locais m? 16.000
Lama Asfaltica m? 1.300.000

Leia-se:

A proponente devera cotar prego em sua Proposta Comercial (Anexo Vi) para a area
estimada de intervengio de restauragdo na pista de rolamento (reparos locais, fresagem,
aplicacdo de massa asfaltica e de lama asfaltica) e acostamentos (aplicagéo de novas
camadas granulares e/ou asfalticas). As principais quantidades de servigos estimadas pelo
DER para este Lote sdo as seguintes:




Servigos Unid. Quant.

RESTAURAGAO DO PAVIMENTO E ACOSTAMENTOS

Fresagem m’ 38.000
CBUQ com CAP 50-60 t 222.000
Brinder com CAP 50-60 t 301.000
Pintura de Ligagdo com Emulsédo m? 4.620.000
Imprimag&o Impermeabilizante com CM m? 650.000
Brita Graduada 100% P.M. m’ 65.000
Pré-misturado & quente com CAP-20 t 37.950

1.4.0BRAS DE MELHORIA E AMPLIAGAO DE CAPACIDADE
1.4.1. Obras de Duplicagao
1.41.2. Segmento da BR-369, entre Arapongas e Jandaia do Sul

Onde se lia:

“Este segmento compreende:

— 19,34 km de duplicagio paralela & pista existente ou retificada;

- 13,20 km de contornos em pista dupla (Contomo de Arapongas e Contomo
de Jandaia).

A duplicagao paralela se dara nos subtrechos indicados no quadro a seguir.

- Locallzagéo
{km —km X
22,07 - 28,08 Esquerdo 6,010 Arapongas - Aricanduva
43,00 - 56,33 Direito/Esquerdo 13,330 Contorno Apucarana - Jandaia do Sul

Leia-se:
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3 “Este segmento compreende:

]

’ - 27,82 km de duplicagdo paralela & pista existente ou retificada;
r

¥ L - 10,20 km de contorno em pista dupla ( Contorno de Arapongas )
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Localizagdo
(km —km) - g \km)
19,07 - 30,32 Esquerdo 11,250 Arapongas - Apucarana
43,00 - 59,57 Direito/Esquerdo 16,570 Contorno Apucarana - Jandaia do Sul

1. TRECHOS RODOVIARIOS DE ACESSO

3. RECUPERAGAO INICIAL

Onde se lia:

“A cronologia das intervengdes nos TRECHOS ,RODOVIARIOS DE OFERTA
sera dependente do estado geral de cada segmento ofertado. O ndo atendimento as
condigdes minimas especificadas para cada subsistema, ndo solucionavel através de agbes
ordinarias de conservacgdo, dard ensejo a operacionalizagdo da Recuperagéo Inicial. De
qualquer forma, todos os segmentos constituintes da malha ofertada deverao atender aos
parametros especificados no capitulo 2 da Terceira Parte deste PER até o final do

quadragésimo-oitavo més da Concesséo.

Leia-se :

“A cronologia das intervengdes nos TRECHOS RODOVIARIOS DE OFERTA
sera dependente do estado geral de cada segmento ofertado. O ndo atendimento as
condi¢des minimas especificadas para cada subsistema, ndo solucionavel através de agdes
ordinarias de conservagdo, dard ensejo a operacionalizagdo da Recuperagao Inicial. De
qualquer forma, todos os segmentos constituintes da malha ofertada deverao atender aos
pardmetros especificados no capitulo 2 da Terceira Parte deste PER até o final do

septuagésimo sequndo més da Concesséo

VAT e
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PROGRAMA DE CONCESSAO DE RODOVIAS DO PARANA

PROGRAMA DE EXPLORAGAO - PER - LOTE 2 i
QUADRO 4.3. PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TRABALHOS AO LONGO DA CONCESSAO

ficacao tem Servigos/Obras Quant.
1. INTERVENGOES FiSICAS
11 RESTAURAGAO DAS RODOVIAS PRINCIPAIS
Investimentos 1.1.1. PROJETOS global 1,00
Investmentos 112 TRATAMENTO AMBIENTAL global 1,00
Investimentos 113 PAVIMENTO
1.1.3.1 Fresagem m® 38.000,00
1.1.3.2 CBUQ ¢/ CAP 50/60 t 247.911,78
1.1.3.3 Binder o/ CAP 20 t 301.000,00
1.1.3.4 Pintura de Ligagdo com Emuisac RR1C(AP) m2 4.620.000,00
1135 Imprimacao impermeabilizante ¢/ CM m? 650.000,00
1.1.3.6 Brita Graduada 100% P.M. m? 65.000,00
1.1.3.7 Pré misturado a Quente com CAP 20 t 37.944,39
Investimentos 11.4 CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO
1.1.4.1 R posicio de Cercas m 100,00
Investimentos 115 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
1.1.8.1 Alargamento da Plataforma
1.1.5.1.1  |Alargamento em Pontes e Viadutos m* 3.478,20
1.1.2.1.2 |Bameira Lateral em Pontes e Viadutos m 1.949,20
1152 Recuperagiio Estrutural
11521 Recuperacao em OAE, tipo | - 50 m de vao m 50,00
11522 Recuperagéo em OAE, tipo Il m 13,10
Investimentos 11.6 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E SEGURANCA
1.1.6.1 Bamreira Tipo New Jersey m 10,00
Investimentos 11.7. SINALIZAGAO
1171 Sinalizagao Horizontal
1.1.7.1.1  |Faixa de Sinalizagao Horizontal m* 137.086,00
11712 Tacha Refietiva Bidirecional un 70.874,00
11.7.2 Sinalizagao Vertical e Aérea
1.1.7.21 Batizador Concreto ¢ Pelicula Refletiva un 7.594,00
1.1.7.22  |Poitico Metdlico un 1,00
1.1.7.2.3  |Marco Quilométrico un 253,00
11.7.2.4 Paoste de Madeira 3"x3" p/ Placa Sinalizagao un 1.014,00
1.1.7.25  |Piaca de Sinalizacao ¢/ Pelicula Refletiva m* 2.354,00
Investimentos 118 TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO
1.1.8.1 Enlet m* 158.200,00
1.1.8.2 Hidrossemeadura m* 316.400,00
1.1.8.3 Escavacao,Carga e Transp. 1a. Cat. 800-1000 m’ 288.360,00
1.1.8.4 Apilcamento Manual m® 6.328,00
1.185 Compactagéo de Aterros 100% P.N. m® 1.579,00
1.1.8.6 Dreno Sub-Horizontal m 7.907,00
Investimentos 119 SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES
1.1.9.1 Valeta Concreto Protegao Corte - 5A m 53.000,00
1.1.9.2 Valeta Protegdo de Atero Tipo 5A m 3.000,00
1.1.93 Sarjeta Trianguiar de Concreto Tipo 2 m 34.000,00
1.1.9.4 Meio Fio Tipo 2 - Pré-Mokdado m 25.000,00
1195 Escavacao Valas de Drenagem 1a. Cat. m* 30.000,00
1.1.9.6 Dreno Profundo Solo Tipo 5A - Bidim m 7.850,00
1.1.9.7 Boca de Saida Dreno Profundo Tipo 1 un 200,00
1.1.9.8 Boca de BSTC - 0,60 m un 200,00
1.1.9.9 Boca de BSTC - 1,00 m un 200,00
1.1.910  |Fomec./C » BSTM 1,60m Chapa Epoxy m 600,00
Investimentos 1.1.10. ILUMINAGAO E INSTALAGOES ELETRICAS verba 1,00
Investimentos 1111 ACESSOS, TREVOS, ENTRONCAMENTOS E RETORNOS
1.1.11.1 Termraplenagem
1.1.11.1.1  |Escavagao Carga e Transp. 1a. Cat. 800-1000 m: 50.000,00
1.1.11.1.2 |Compactagao de Aterros 100% P.N. m 28.000,00
11112  |Pavimentagso
1.1.11.2.1 |Fresagem 3.100,00
1.1.11.2.2 |Demolicio e Transp. de Pavimento (Mec.) 9.000,00
1.1.11.23 |Regularizacao/Compact. Subleito 70.000,00
1.1.11.2.4 |Brita Graduada 100% P.M. 24.000,00
1.1.11.25 |imprimagao Impermeabilizante o/ CM 73.000,00
1.1.11.2.6 |CBUQ o/ CAP 50/60 12.000,00
11113 Drenagem
1.1.11.3.1  |Meo Fio Tipo 2 - Pré-Moldado 8.000,00
1.1.11.3.2  |Sarjeta Triangular de Concreto Tipo 2 4.000,00
1.1.11.33  |Caixa Coletora de Sarjeta 10,00
1.1.11.3.4  |Corpo de BSTC 1,00 m cf Bergo 450,00
1.1.11.35 |Boca de BSTC de 1,00 m un 30,00
111136  |Escav. de Bueiros em 1a. Cat. m® 500,00
1.1.11.3.7 |{Remogao de Bueiro de 0,80 m m 35,00
Quedros43044QD43 20 5/; ff/\;‘,
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PROGRAMA DE CONCESSAO DE RODOVIAS DO PARANA

PROGRAMA DE EXPLORAGAO - PER - LOTE 2
QUADRO 4.3. PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TRABALHOS AO LONGO DA CONCESSAO

Classificago ttem Servigos/Obras
1,2 OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAGAO DE CAPACIDADE
1 ' S 1.2.1. PROJETOS global 1,00
Trrestimentos 122 DESAPROPRIAGOES verba 1,00
oo r——r 123 TRATAMENTO AMBIENTAL global 1,00
investimentos 124 OBRAS DE DUPLICAGAO
1.2.4.1 Segmento da BR-376, entre Nova Esperancga e Pres. Cast. Branco
Terraplenagem globaf” 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes globai'? 1,00
Pavimentagéo global’ 1,00
Obras Complementares global'’ 1,00
Sinalizagio global'’ 1,00
1.2.4.2 Segmento da BR-376, entre Pres. Castelo Branco e iguatemi
Terraplenagem global? 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes globaf”’ 1,00
Pavimentagao global”? 1,00
Obras-de-Arte Especiais global'? 1,00
Obras Complementares globai'’ 1,00
Sinalizagao global’ 1,00
1243 Segmento da BR-378, entre Iguatemi e Maringd
Terrapienagem global'’ 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes global'’ 1,00
Pavimentagao global’ 1,00
Obras Complementares globalt’ 1,00
Sinalizagao global®? 1,00
1244 Segmento da BR-378, entre Cont. Mandaguari e Jandaia do Sul
Temaplenagem global”’ 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Comrentes globai"’ 1,00
Pavimentagao globat” 1,00
Obras Complementares giobal’ 1,00
Sinalizagao gilobat'’ 1,00
1245 Segmento da BR-369, entre Arapongas e Contorno Norte de Apucarana
Terraplenagem giobal”? 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes giobal'”? 1,00
Pavimentagao global”? 1,00
Obras Complementares global'’) 1,00
Sinalizagao global*’ 1,00
1.2.46 Segmento da BR-369, entre Contorno Sul de Apucarana e Jandaia do Sul
Terraplenagem global”’ 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes global? 1,00
Pavimentagao globaf? 1,00
Obras-de-Arte Especiais global"? 1,00
Obras Complementares global®”’ 1,00
Sinalizagao globar'’ 1,00
1.2.4.7 Segmento da PR-317, entre Maringa e o Contorno de Peabiru
Termaplenagem globat”’ 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Comrentes global’ 1,00
Pavimentagéo global'’ 1,00
Obras-de-Arte Especiais global! 1,00
Obras Complementares globat'’ 1,00
Sinalizagéio globaf’ 1,00
1248 Sagmento da BR-158, entre o Cont. de Peabiru e o Cont. de Campo Mourdo, incluso o Cont. de Peabiru
Terraplenagem globar’ 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Comrentes globat? 1,00
Pavimentago globar"’ 1,00
Obras-de-Arte Especiais global'’ 1,00
Obras Complementares gbbal‘:: 1,00
Sinalizagao *CVR I's i~ globak 1,00
1249 Segmelfza da BR-369, entre o Cont. Campo Moursio e gﬁ@ “}M oo Q‘!?Sq‘%% AL
Terraplenagem g AN SOV giobal 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes : 1,00
Pavimentagao 1,00
Obras-de-Arte Especiais 1,00
Obras Complementares 1,00
Sinalizagéo 1,00
Investimentos 128 CONTORNOS
1.25.1 Mandaguari (BR-376)
Temaplenagem 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes 1,00
Pavimentagao 1,00
Obras-de-Arte Especiais global’ 1,00
Obras Complementares globat? 1,00
Sinalizagao global”? 1,00 4
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PROGRAMA DE CONCESSAO DE RODOVIAS DO PARANA

b PROGRAMA DE EXPLORAGAO - PER - LOTE 2 )
- QUADRO 4.3. PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TRABALHOS AO LONGO DA CONCESSAO
h Classificagéo ttem Servigos/Obras Unid. Quant.
L’ 1252 Arapongas (BR-369 -N)
’ Teraplenagem giobal’ 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes globaf? 1,00
Pavimentacio global”’ 1,00
" Obras Complementares global” 1,00
%3 Sinalizagio global”’ 1,00
1253 Campo Mourso (BR-369 S /BR-158)
b Terraplenagem global"’ 1,00
- Drenagem e Obras-de-Arte Correntes global’ 1,00
') Pavimentacao giobal*’ 1,00
Obras-de-Arte Especiais global’ 1,00
%‘ Obras Complementares globai'”’ 1,00
' Sinalizagao global”? 1,00
1.254 Contorno Norte de Maringa (BR-376/PR-317), em pista dupla, inclusive intersegtes
. Terraplenagem giobal"’ 1,00
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes global”’ 1,00
' Pavimentagéo global"’ 1,00
Obras-de-Arte Especiais global'’ 1,00
. Obras Complementares global®”? 1,00
Sinalizagéo giobal”’ 1,00
' Trvestimentos 126 MARGINAIS
’ 1.2.6.1 Paranavai / Sumaré (BR-376) - 2 segmentos
Temaplenagem km*’ 8,13
. Drenagem e Obras-de-Arte Correntes km*” 8,13
Pavimentagao km*’ 8,13
t Obras Complementares km*’ 8,13
Sinalizago ; L 8,13
' 1.26.2 Maristela e Alto Paran# (BR-376) - 2 segmentos C
Terraplenagem km*’ 1,48
‘ Drenagem e Obras-de-Arte Correntes km*’ 1,48
Pavimentagao km*’ 1,48
. Obras Complementares km*’ 1,48
‘ Sinalizagdo fm*’ 1,48
1.2.63 Guardiana (BR-376) - 1 segmento
b Terrapienagem km*’ 1,10
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes km*’ 1,10
. Pavimentagao km' 1,10
Obras Complementares km*” 1,10
. Sinalizagao k'’ 1,10
1.264 Mandaguacgu (BR-376) - 3 segmentos
. Terraplenagem km*/ 452
b Drenagem e Obras-de-Arte Correntes k'’ 4,52
Pavimentagao lan* 4,52
. Obras Complementares km*’ 4,52
Sinalizagao km*’ 4,52
. 12865 Iguatemi (BR-376) - 2 segmentos
Terraplenagem km*’ 1,10
. Drenagem e Obras-de-Arte Correntes km'” 1,10
Pavimentagao km*’ 1,10
. Obras Complementares k'’ 1,10
Sinalizagao fan* 1,10
‘ 128686 Sao Domingos (BR-376) - 1 segmento
Terraplenagem fm* 0,35
’ Drenagem e Obras-de-Arte Comrentes fam® 0,35
Pavimentacao km** 0,35
- Obras Complementares tan* 0,35
. Sinalizagao ke 0,35
- 1267 c de Mandaguari (BR-376) - 2 segmentos
i Temaplenagem e 1,20
- Drenagem e Obras-de-Arte Comentes e 1,20
Pavimentagao km** 1,20
-~ Obras Complementares AL k' 1,20
Sinalizagao km 1,20
- 1268 Aricanduva (BR-369) - 2 segmentos
Temaplenagem e 1,23
- Drenagem e Obras-de-Arte Correntes LiLL 1,23
Pavimentacao m* 1,23
- Obras Complementares ' 1,23
. Sinalizagao km' 1,23
3 v
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w
o
o
l Classificacio tem Servigos/Obras
g 1.2.6.9 Floresta (PR-317) - 1 segmento
Terraplenagem X’ 1,82
B Drenagem e Obras-de-Arte Correntes xm** 1,82
Pavimentacgéo xm** 1,82
b Obras Complemenntares xm** 1,82
Sinalizacao Km*” 1,82
] 12,610  |Piquirival (BR-369) - 1 segmento
- Temaplenagem xm* 127
o Drenagem e Obras-de-Arte Correntes xam 1,27
Pavimentacao e 1,27
‘ Obras Complementares xm*’ 1,27
Sinalizagéo xm’ 1,27
b 1.2.6.11 Rio Verde {BR-369) - 1 segmento
Temaplenagem am 1,61
' Drenagem e Obras-de-Arte Correntes km** 1,61
' Pavimentagéo am 1,61
J Obras Complementares km’ 1,61
' Sinalizacao e 1.61
12612  |Ubirata (BR-369) - 1 segmento
. Terraplenagem Kkm: 3,37
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes Km 3,37
. Pavimentacao xm 3,37
Obras Complementares m* 337
. Sinalizacao K 3,37
1.2.6.13 Cafelandia (BR-369) - 1 segmento
. Terraplenagem xm 2,21
Drenagem e Obras-de-Arte Comentes am’ 2,21
. Pavimentagéo km** 2,21
Obras Compierentares K 221
. Sinalizacao an'’ 2,21
1.26.14 Corbélia (BR-369) - 2 segmentos
. Terraplenagem am* 462
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes am 4,62
. Pavimentacdo km*’ 4,62
Obras Complementares xm*” 4,62
. Sinalizagao Km 4,62
1.2.6.15 Cascavel (BR-369) - 2 segmentos
' Terraplenagem rm 9,51
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes am 9,51
. Pavimentagio e 9,51
Obras Complementares e 9,51
. Sinalizagaio xm 9,51
1.26.16 Arapongas (PR-444) - 2 segmentos
. Terraplenagem LoLLI 1,96
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes m*’ 1,96
' Pavimentacao xm* 1,96
Obras Complementares km*’ 1,96
. Sinalizagao km*’ 1,96
1.2.86.17 Aglomerado Urbano (PR-444 - km 7,90 - km 8,85) - 2 segmentos
' Temaplenagem km*’ 1,90
. Drenagem e Obras-de-Arte Correntes fam*’ 1,80
Pavimentagao k' 1,90
. Obras Complementares km*’ 1,80
Sinalizagao k'’ 1,90
. 1.26.18  |Mandaguari (PR-444) - 1 segmento
- Terraplenagem km*’ 0,73
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes km*’ 0,73
- Pavimentago km'’ 073
! Obras Complementares CONE LM SRIGIRAL 073
- Loldi%t o a1 3
o Sinalizagao ~ km*’ 0,73
- 1.26.18  |Arapongas (BR-369) - 2 segmentos Vo ANEK )
Temaplenagem X VRN P e km*’ 400
- Drenagem e Obras-de-Arte Correntes \ i km*’ 4,00
P Pavimenttagao ) s|  wm 4,00
Obras Complementares @ LR, k'’ 4,00
— Sinalizag \ km*’ 4,00
Investimentos 127 TERCEIRAS FAIXAS v
- 127.1 BR-376 '
Terraplenagem km*’ 17,55
- Drenagem e Obras-de-Arte Conentes km'’ 17,55
Pavimentagao km*’ 17,55
- Obras Complementares LN 17,55
™ Sinalizacao km/ 17,55
B y
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Classificagao tem Servigos/Obras Unid. Quant.
Trvestimentos 128 INTERSEGOES
1.2.8.1 BR-376
A dario a Pal i (km 0,00) - 11 un'’ 1,00
Acesso a Paranaval (km 3,14) - 12 un'’ 1,00
Acesso a Paranavai (km 4,89) - 13 un*’ 1,00
Acesso Principal a Paranavai (km 6,06) - 14 unt’ 1,00
Acesso a Sumaré (km 6,85) - 15 un*’ 1,00
Entr. com BR-158 (km 10,08) - 16 un*’ 1,00
Acesso (km 14,15) - 7 un’ 1,00
Acesso Secundario a Alto Parana (km 16,43) - 18 un*’ 1,00
Acesso a Alto Parané (km 19,26) - 19 un*’ 1,00
Acesso a Alto Parand / Maristela (km 20,58) - 110 un*’ 1,00
Acesso a Prainha (km 24,66) - 111 un*’ 1,00
Retormos (km 83,52) - 132 un*’ 1,00
Acesso / Retornos (km 87,39) - 133 un*’ 1,00
Acesso / Retomos (km 90,09) - 134 un*’ 1,00
Entr. com PR-455 (Marialva / Aquidaban - km 92,20) - 135 un*’ 1,00
Retomos (km 94,01) - 136 un'’ 1,00
Retomos (km 96,60) - 137 un*’ 1,00
Retornos (km 99,15) - 138 un*’ 1,00
1.2.82 PR-444
Entr. com BR-369 (km 0,00) - 1 un*’ 1,00
Acesso a Arapongas (km 7,81) - 12 um’ 1,00
Acesso / Retomos (km 14,77) - 13 un’ 1,00
Acesso / Retornos (km 21,75) - 14 unt’ 1,00
Acesso a Sao Pedro (km 24,00) - 15 un*’ 1,00
Acesso a Mandaguari (km 33,00) - 16 un*’ 1,00
Acesso a Mandaguari (km 35,49) - 17 un*’ 1,00
Acesso a Mandaguari (km 37,93) - 18 unt’ 1,00
1283 BR-369 (N)
Retomo (km 10,00) unt’ 1,00
Alargamento para Retomo ( 10,00 - 13,50) un*’ 1,00
Retomo (km 11,35) un’ 1,00
Investimentos 1.29 CORREGOES GEOMETRICAS
1291 PR-444
Retificacao de Curvas (km 0,75 - km 1,93) fm*’ 1,18
Retificagao de Curva (km 3,25 - km 3,84) km*’ 0,59
Retificagao de Curvas (km 15,40 - km 16,59) km*’ 1,19
Retificagao de Curvas (km 17,56 - km 18,51) km*’ 0,95
Retificagao de Curvas (km 28,41 - km 29,40) km’ 0,99
PASSARELAS
Rotandia - BR-369 - kom 178,10 un(®) 1,00
Arapongas - BR-369 - km 179,40 un(*} 1,00
Investimentos Sarand - BR-376 - km 183,60 un(’) 1,00
Sarandi - BR-376 - km 184,60 un(’) 1,00
Sarandi - BR-376 - km 182,30 un(*) 1,00
Marialva - BR-376 - km 189,80 un(®) 1,00
Local a ser definido un(’) 1,00
Local a ser definido un(”) 1,00
Local a ser definido un(*) 1,00
{nvestimentos POSTOS DA POLICIA RODOVIARIA
Campo Mourdic / Peabiru vB 1,00
Investimentos 1210 ACOSTAMENTOS
PR-444 km'” 33,65
Investimentos 12141 BARREIRAS .
PR-444 ( Segmento Urbano ) km'? 390
PR-444 km"? 33,65
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